

## 건물별 복전 및 점검 계획

순번	23.9.17(일)	건물명	비고
1	11:00	송재관	병원시설팀
2	11:00	생활관,식당동,학군단	생활관
3	11:00	종합관	시설팀
4	11:00	약학관	시설팀
5	11:30	혜강관	시설팀
6	11:30	다산관	시설팀
7	11:30	도서관	시설팀
8	11:30	울곡관	시설팀
9	12:00	에너지센터	시설팀
10	12:00	성호관, 신구학생회관	시설팀
11	12:00	동관,토목실험동 주변	시설팀
12	12:00	서관, 종합설계동	시설팀
13	12:30	팔달관	시설팀
14	12:30	산학원	시설팀
15	15:00	원천관, 화공실험동 주변	시설팀

※ 작업상황에 따라 복전예정시간이 다소 변경될 수 있습니다.