

성호관 및 울곡관 강의실, 공용공간 LED 교체공사 일정

구분	울곡관		성호관	
용도	강의실	사무실	강의실	공용공간
위치	153호	206호	103호	101호 매점
	157호	208호	104호	1층 복도
	252호	209호	131호	1층 계단(좌우)
	253호	301-1호	132호	2층 복도
	254호	302호	201호	2층 계단(좌우)
	255호	303호	203호	2층 복도
	256호	304호	204호	2층 계단(좌우)
	257호	304-1호	205호	3층 복도
	258호	305호	233호	3층 계단(좌우)
	259호	306호	234호	4층 복도
	260호	307호	235호	4층 계단(좌우)
	261호	310호	236호	
	262호	311호	303호	
		312호	305호	
			331호	
			332호	
			333호	
			337호	
설치수량	215		324	68
공사일자	24~26일		26일~29일	